

PROJECT - GRUNDLAGEN

Die Einführung in das Projektmanagement



Dozent

RAMSES EDV Beratung Dipl.-Ök. Maik Ramftel Töpferweg 8 31171 Nordstemmen ramftel@ramses.de

MAIK RAMFTEL

Trainer · Berater · Datenbank Entwickler

Über mich

Ich bin 1968 in Hildesheim geboren, verheiratet mit der besten Frau der Welt und habe zwei erwachsene Kinder. Seit über 30 Jahren bin ich nun im Beratungs- und Trainingsgeschäft tätig.

Ich arbeite in den Seminaren stets motivierend und praxisbezogen. Spannend aufbereitete Beispiele aus der täglichen Arbeit vermitteln das Wissen. Wir erarbeiten konkrete Lösungsvorschläge, die in der täglichen Arbeit einen Mehrwert bilden und auch nach dem Seminar umsetzbar sind.

Aus der Praxis für die Praxis, das ist mein Motto.



Die Einführung in das Projektmanagement

Zielgruppe

Alle Personen, die mit Hilfe von Project größere Projekte planen wollen oder einen Einblick in die Leistungsfähigkeit von Planungsprogrammen unter Windows bekommen wollen

Vorraussetzungen

Mindestvoraussetzung ist der Windows Grundkurs. Wünschenswert sind Erfahrungen in einem Anwendungsprogramm wie Word oder Excel.

Kursziele

Ziel der Schulung ist die Einführung in die Handhabung eines modernen PC-Projektmanagementsystems am Beispiel von Microsoft Project. Die TeilnehmerInnen werden in die Lage versetzt, Projektdaten zu erfassen und zu pflegen, mit den von Project bereitgestellten Planungshilfen zu arbeiten und die Ergebnisse ihrer Planung in geeigneter Form präsentationsreif aufzubereiten.

Dauer

03 Zeitolanung

Das Kurskonzept sieht eine Dauer von 3 Tagen voraus

Kursinhalte

Ol Coundlagen

OI Grundlagen	05 Zeitpialiulig
Einführung in Microsoft Project	Vorgangsdauer
Funktionsumfang von Project	Fortlaufende Dauer
Ansichten, Tabellen und Masken	Vorwärts- und Rückwärtsrechnung
Grundlagen des Projektmanagement	Kalender
	Projekt- und Vorgangskalender
02 Strukturplanung	Arbeitsfreie Zeiten
Vorgänge erfassen	
Ereignisorientierung vs. Objektorienierung	04 Ressourcenplanung
top to buttom vs buttom to top	Arbeits-, Material- und Kostenressourcen
Vorgangsbeziehungen	Ressourcen zuweisen
Sammelvorgänge	Ressourcenkonflikte lösen
Meilensteine	Überstunden und Wochenendarbeit



Die Einführung in das Projektmanagement

05 Kostenplanung	07 Anpassung des Project
Vorgangskosten	Ansichten, Tabellen und Masken
Ressourcenkosten	Benutzerdefinierte Ansichten
Budgetierung	Benutzerdefinierte Felder
	Vorlagenverwaltung
06 Projektverfolgung	
Basisplan speichern	08 Reporting
Erfassung von Ist-Daten	Dashboardberichtw
Soll- Istvergleich	Berichte anpassen
Zwischenpläne	Grafische Berichte